



ВЕРЖСКОЕ

15 сентября 2014

План развития стратегического проекта ФНЦ ВЭРЖСКОЕ «CDIO – развитие инженерного бакалавриата» с 1.09.14 по 1.09.2015

№ п/п	Стандарт CDIO	Мероприятия	Отв.	Сроки выполнения
1.	1	Информационная работа по пропаганде стандартов CDIO в университетской среде.	Руководитель проекта, Руководители ООП	Ежемесячно
2.	1	Организация рабочих совещаний в университете	Руководитель проекта	Ежемесячно
3.	10	Организация работы семинаров по отдельным вопросам стандартов CDIO: - Семинары - День CDIO	Руководитель проекта	Ноябрь, апрель Январь, июнь
4.	1	Организация рабочих совещаний по проектным ООП	Руководители ООП	Еженедельно
5.	1	Утверждение состава профессорско-преподавательского состава на учебный год	руководители ООП	Сентябрь
6.	1	Оформление на работу всех участников стратегического проекта	руководители ООП	Сентябрь
7.	1	Планирование работ на каждого участника стратегического проекта с публичным представлением планируемых результатов работы	руководители ООП	Сентябрь
8.	9, 10	Организация повышения квалификации по стандартам CDIO, ин.яз, стажировок у работодателя для ППС занятых в проекте и планируемых на следующий учебный год.	Руководитель проекта, Руководители ООП	октябрь-июнь
9.	1	Определение ППС на 2015-2016 учебный год на 1-2 курс	Руководители ООП	Ноябрь-декабрь
10.	8	Разработка плана работы с абитуриентами	Руководители ООП	Октябрь
11.	8	Разработка рекламного материала для набора 2015	Руководители ООП	Февраль
12.	6	Подготовка рабочих пространств на реализации учебного плана по ООП	Руководители ООП	сентябрь-май
13.	2	Разработка планов реализации проектов на учебный год по ООП с целью выполнения всех стандартов CDIO	Руководители ООП	сентябрь
14.	2	Разработка мероприятий мониторинга ООП	Руководитель проекта	Октябрь
15.	2, 11, 12	Организация проведения мониторинговых мероприятий в университете. Экспертиза выполнения проектов	Руководитель проекта	Ноябрь, январь, апрель, июнь
16.	11, 12	Проведение мониторинговых мероприятий согласно отдельному плану работ по ООП	Руководители ООП	Ежемесячно

17.	11, 12	Подготовка отчетов по реализации проекта по ООП на основе выполнения планов работ и мониторинговых мероприятий	Руководители ООП	Ноябрь, февраль, июнь
18.	11, 12	Участие в конференциях CDIO в Исландии (февраль), Вьетнаме (март) или Китае (июнь)		Март, июнь
19.	11, 12	Участие с докладами от ООП в конференции по CDIO Томск, Москва и т.д.		По приглашению
20.	2	Согласование планов работ с работодателем на учебный год	Руководители ООП	Октябрь
21.	5,7,8	Реализация взаимодействия с работодателями по реализации сетевого учебного плана согласно плану работ	Руководители ООП	сентябрь-июнь
22.	2	Заключение договора с работодателями на набор 2015 года		Май
23.	4,5,7,8	Организация работы по ООП для реализации стандартов CDIO	Руководители ООП	Еженедельно
24.	5,8	Разработка и реализация подходов к проектной деятельности	руководители ООП	Май-июнь
25.	5,8,7	Реализация внеучебной деятельности студентов, организация ССУ	руководители ООП	Май-июнь
26.	3,4	Корректировка учебного плана на 2015 год набора и на старшие курсы 2014 года набора	руководители ООП	Февраль
27.	5,8	Создание методического обеспечения на 1-2 курс для реализации стандартов CDIO по всем дисциплинам	руководители ООП	По отдельному плану работ ППС

Руководитель стратегического проекта



Н.В. Гафурова